
202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelet

a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak módosításáról szóló nemzetközi
szerződések kihirdetéséről

Hatályos: 2008. 05. 16. –

1. § A Kormány az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya között létrejött, a 2000. évi ISPA projektek pénzügyi
megállapodásainak technikai adaptációjáról szóló levélváltásokat e rendelettel kihirdeti.

2. § A levélváltások magyar nyelvű hiteles szövegét e rendelet 1–2. számú mellékletei tartalmazzák.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet végrehajtásáról az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter – a gazdasági és

közlekedési miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – gondoskodik.

4. §1

1. számú melléklet a 202/2004. (VI. 25.) Korm. rendelethez

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖTT A 2000/HU/16/P/PE/001 SZÁMÚ, A
2000/HU/16/P/PE/002. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/003. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/004. SZÁMÚ, A

2000/HU/16/P/PE/005. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/007. SZÁMÚ ISPA PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN

A 2000/HU/16/P/PE/001. számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/002. számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/003.
számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/004. számú ISPA projektre, a 2000/HU/16/P/PE/005. számú ISPA projektre és a
2000/HU/16/P/PE/007. számú ISPA projektre vonatkozó levélváltás

LEVÉLVÁLTÁS MAGYARORSZÁG  
ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG  

KÖZÖTT A 2000/HU/16/P/PE/001 SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/002. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/003. SZÁMÚ, A
2000/HU/16/P/PE/004. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/005. SZÁMÚ, A 2000/HU/16/P/PE/007. SZÁMÚ ISPA

PROJEKTEKRE VONATKOZÓAN

MAGYARORSZÁG LEVELE

Budapest, 2003. október 8.

Tisztelt Riera Úr!

Tárgy: 2000. évi projektek Pénzügyi Memorandumai befejezési határidőinek meghosszabbítása
A 2000. évi projektek Pénzügyi Megállapodásai befejezési határidőinek meghosszabbítása szükséges a munkák, a végső

kifizetés és a szükséges audit ellenőrzések befejezéséhez.

I. 2000 HU 16 P PE 001: Győri szennyvíz projekt
A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2003. december 31-ről – 2006. június 30-ra
hosszabbítsák meg.

II. 2000 HU 16 P PE 002: Hajdú-Bihar megyei hulladékgazdálkodási projekt
A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2004. december 31-ről – 2006. december 31-re
hosszabbítsák meg.

III. 2000 HU 16 P PE 003: Szeged szennyvíz projekt
A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2005. december 31-ről – 2007. június 30-ra
hosszabbítsák meg.

IV. 2000 HU 16 P PE 004: Miskolc hulladékgazdálkodási projekt
A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2003. december 31-ről – 2006. június 30-ra



hosszabbítsák meg.

V. 2000 HU 16 P PE 005: Szeged hulladékgazdálkodási projekt
A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2004. december 31-ről – 2007. június 30-ra
hosszabbítsák meg.

VI. 2000 HU 16 P PE 007: Szolnok hulladékgazdálkodási projekt
A fentiekkel összhangban ezúton hivatalos kérelemmel élek, miszerint a projekt befejezési határidejét

2003. december 31-ről – 2007. június 30-ra
hosszabbítsák meg.

Szintén szíves figyelmébe ajánljuk a Győri szennyvíz és a Szeged szennyvíz projektek mellékelt módosított Pénzügyi Terveit.

A projekt végrehajtásának folytatására irányuló, kedvező válaszát várva

Tisztelettel:
Dr. Baráth Etele

Kapják: EU Delegáció
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Melléklet: Módosított Pénzügyi Tervek a Győr szennyvíz és Szeged szennyvíz projekthez

Lluis Riera úr részére
Igazgató
ISPA és Csatlakozás Előkészítés
DG Regio
Európai Bizottság
Brüsszel

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG
Főigazgatóság
Regionális politika

Főigazgató    117022
    Brüsszel, 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás második módosítása
2000 HU 16 P PE 001: Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 001 számú „Győr város szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodása módosítását javasolta

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 21-i PH (2000)5984 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján
engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 21-én Barnier
biztos úr, a magyar illetékesek részéről 2001. március 14-én Dr. Naszvadi György aláírta. Az első módosítás 2002. július 18-án
történt, a Bizottság DL(2002)1190 számú döntése alapján.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának
késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a
Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31999R1267


„2. Cikk
A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja: mostantól 2006. június 30.”

„4. Cikk
Kifizetések

Az I. mellékletben leírt projektnek és a projekt végrehajtásáért felelős szerv által történő kifizetéseknek 2006. június 30-ig le kell
zárulniuk.”

„I. Melléklet

7. A munkálatok ütemterve
A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2006. június 30.”

II. Melléklet

A II. Melléklet a csatolt dokumentum szerint módosul.

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik.
Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:

Graham Meadows

Kapják:    Köppen úr, EU Delegáció, Budapest
    Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
    Martin úr, EIB

II. Melléklet (2. módosítás)
Módosított PÉNZÜGYI TERV  

(az EU költségvetésében szereplő kötelezettségvállalások alapján)
A projekt megnevezése: Győr város szennyvíztisztító telepének fejlesztése
ISPA szám: 2000/HU/16/P/PE/001

 Euró

Elszámolható költség

Nemzeti hatóságok

Év Összes  
költség

Nem  
elszámol-  

ható költség

Összesen ISPA Központi  
kormányzat

Helyi  
önkor-  
mányzat

EIB kölcsön

1

=2+3

2 3

=5+7+8

4 (%)
=3/1

5 6(%)=5/3 7 8 9 10

(%)=9/1

2000 11 040 000 2 340 000 8 700 000 79 4 350 000 50 3 450 000 900 000 3 450 000 31

2001 780 000 780 000 - - - - - - - -

2002 - - - - - - - - - -

2003 - - - - - - - - - -

2004 3 680 000 780 000 2 900 000 79 1 450 000 50 1 150 000 300 000 1 150 000 - 31

2005 2 900 000 - 2 900 000 100 1 450 000 50 1 150 000 300 000 1 150 000 - 40

2006 - - - - - - - - - -

Év meg- 
jelölése
nélkül

- - - - - - - - - -

Összesen 18 400 000 3 900 000 14 500 000 79 7 250 000 50 5 750 000 1 500 000 5 750 000 31

A BIZOTTSÁG LEVELE

EURÓPAI BIZOTTSÁG



Főigazgatóság
Regionális politika

Főigazgató    117028
    Brüsszel 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi megállapodás második módosítása
2000 HU 16 P PE 002 „Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és kommunális hulladékgazdálkodási rendszer

megvalósítása” Hajdú-Bihar megyében

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 002 – „Szelektív hulladékgyűjtési, hasznosítási és
kommunális hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. november 10-i PH (2000)4886 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján
engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. november 10-án Barnier
biztos úr, a magyar illetékesek részéről 2001. március 14-én Dr. Naszvadi György aláírta. Az első módosítás 2002. február 1-jén
történt, a Bizottság DL(2002)0030 számú döntése alapján.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett, mivel a projekt végrehajtásának
késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak tulajdonítható. Ennek következtében a
Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk
A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja mostantól 2006. december 31.”

„4. Cikk
Kifizetések

Az I. Mellékletben leírt projektnek és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek legkésőbb 2006. december 31-ig le kell
zárulniuk.”

„I. Melléklet

7. A Munkálatok ütemterve
A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2006.”

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik.
Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:

Graham Meadows

Kapják:    Köppen úr, EU Delegáció
    Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
    Martin úr, EIB

A BIZOTTSÁG LEVELE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31999R1267


EURÓPAI BIZOTTSÁG
Főigazgatóság
Regionális politika

Főigazgató-helyettes    117023
    Brüsszel 2003. december 23.

Tisztelt Baráth úr,

Tárgy: ISPA Pénzügyi Megállapodás első módosítása
2000 HU 16 P PE 003 Szeged városi szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése

Hivatkozás: A projekt módosítására tett 2003. október 8-i indítvány

Hivatkozva a fent említett indítványra, melyben a 2000 HU 16 P PE 003 számú – „Szeged városi szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat fejlesztése” ISPA projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását javasolja,

a következőket szeretném megjegyezni:

A 2000. december 22-i PH (2000)6030 számú döntéssel a Bizottság a Tanács 1999. június 21-i 1267/1999/EK rendelete alapján
engedélyezte a fenti projekthez a segítségnyújtást. A Pénzügyi Megállapodást a Bizottság részéről 2000. december 22-én Barnier
biztos úr, a magyar illetékesek részéről Dr. Naszvadi György 2001. március 14-én aláírta.

Örömmel tájékoztatom Önt arról, hogy a Bizottság az indítványozott módosítással egyetértett,
mivel a projekt végrehajtásának késedelme a fő építési komponens tenderezési eljárása alatt előállt kivételes akadályoknak

tulajdonítható. Ennek következtében a Pénzügyi Megállapodás a következők szerint módosul:

„2. Cikk
A projekt megnevezése

Időtartam: A befejezés időpontja mostantól 2007. június 30.”

„ 4. Cikk
Kifizetések

Az I. Mellékletben leírt projekt és az annak végrehajtásáért felelős szerv kifizetéseinek 2007. június 30-ig le kell zárulniuk.”

„I. Melléklet

8. Munkálatok ütemterve

A táblázatban szereplő építési feladat befejezésének határideje mostantól 2007. június 30.”

II. Melléklet

A II. Melléklet a csatolt dokumentum szerint módosul.

A III.1 Melléklet VI. szakasz (3) bekezdés (b) pontjának megfelelően, a módosítás elfogadása a levél kézhezvételével történik.
Az Ön indítványa és jelen levél a Pénzügyi Megállapodáshoz csatolandó és annak részét képezi.

Üdvözlettel:

Graham Meadows

Kapják: Köppen úr, EU Delegáció Budapest
Donáth úr, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Martin úr, EIB

Dr. Baráth Etele
Politikai Államtitkár

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:31999R1267

