

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
Số: 02/2002/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2002

**QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

***Về việc ban hành Quy chế tổ chức và
thực hiện Dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp".***

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ vào văn kiện Dự án được ký kết giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch;

Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/8/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Điều hành Dự án;

Căn cứ Quyết định số 5169/QĐ-BNN-TCCB ngày 29/10/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban Quản lý dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và thực hiện Dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp", Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên tham gia Dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY CHẾ

Tổ chức và thực hiện Dự án Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp

(ban hành theo Quyết định số 02/2002/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/1/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định các nguyên tắc chung và các điều khoản chi tiết về việc tổ chức và thực hiện Dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp" là một phần của Chương trình "Hỗ trợ cho việc xây dựng năng lực tổ chức của ngành Giống lâm nghiệp quốc gia vùng Đông Dương" do Chính phủ Vương quốc Đan Mạch (thông qua tổ chức DANIDA - Tổ chức phát triển Quốc tế của Đan Mạch) tài trợ, được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1116/CP-QHQT ngày 18/9/1998 và được Đại diện Chính phủ hai nước ký văn bản Hiệp định ngày 24/9/1998.

Điều 2. Mọi hoạt động và mối quan hệ giữa Ban Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án và bộ phận thực hiện dự án tại các xí nghiệp giống lâm nghiệp thuộc Công ty phải tuân thủ chặt chẽ theo Hiệp định dự án, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quy chế này.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA DỰ ÁN

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Dự án: Tổ chức của Dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp" bao gồm:

Ban Điều hành dự án;

Ban Quản lý dự án;

Bộ phận thực hiện Dự án.

A. BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

1. Thành phần:

Ban Điều hành dự án: Trưởng Ban Điều hành dự án là 1 lãnh đạo Cục Phát triển lâm nghiệp và các ủy viên của Ban Điều hành bao gồm:

Đại diện: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính kế toán, Vụ Kế hoạch và Quy hoạch, Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Vụ Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) và Giám đốc Công ty

Giống lâm nghiệp Trung ương là Giám đốc dự án và Trưởng phòng kỹ thuật công ty Giống lâm nghiệp Trung ương là Điều phối viên dự án.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành dự án:

a) Chỉ đạo và triển khai thực hiện dự án theo nội dung đã phê duyệt.

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động cho toàn kỳ, hàng năm và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

c) Tổ chức theo dõi, chỉ đạo và điều phối các hoạt động để dự án đạt hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và theo Hiệp định đã ký kết giữa hai Chính phủ.

d) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện dự án và Ban Quản lý dự án trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm.

đ) Tập trung chủ yếu vào những vấn đề liên quan đến chiến lược, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phát triển giống lâm nghiệp, duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan và các thành viên trong dự án cũng như các tổ chức khác có liên quan.

e) Giải quyết và khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

g) Phối hợp cùng với nhà tài trợ đưa ra các điều chỉnh cần thiết cho dự án để đảm bảo dự án hoạt động có hiệu quả.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Điều hành dự án:

a) Một lãnh đạo Cục Phát triển lâm nghiệp (Trưởng ban): Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc thiết lập và triển khai các hoạt động của mạng lưới sản xuất và cung ứng giống, xây dựng các mô hình bảo tồn nguồn gen trên các vùng lâm nghiệp trọng điểm, để dự án có thể phục vụ thiết thực cho chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng.

b) Vụ Hợp tác quốc tế: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các thủ tục đối ngoại.

c) Vụ Kế hoạch và Quy hoạch: Chịu trách nhiệm chỉ đạo cân đối kế hoạch chung, đặc biệt là lập kế hoạch phân bổ vốn đối ứng phía Việt Nam.

d) Vụ Tài chính và Kế toán; Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy định quản lý tài chính và tổ chức kế toán, kiểm toán dự án.

đ) Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Vụ Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát tổ chức thực hiện dự án.

4. Chế độ làm việc của Ban Điều hành dự án.

a) Hợp định kỳ:

Các thành viên Ban Điều hành dự án họp định kỳ mỗi năm 2 lần (vào tháng 1 và tháng 7).

Nội dung họp: Kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng, xem xét và thông qua kế hoạch 6 tháng tới. Đưa ra chủ trương, tháo gỡ khó khăn, ách tắc của dự án. Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và DANIDA những vấn đề lớn cần được giải quyết.

b)Họp đột xuất:

Các cuộc họp đột xuất, bất thường sẽ được tổ chức theo yêu cầu cụ thể do công việc của dự án và theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều hành dự án. Họp bất thường có thể triệu tập toàn thể hoặc một số ủy viên trong Ban Điều hành để giải quyết công việc kịp thời.

Ngoài các ủy viên của Ban Điều hành dự án, khi thấy cần thiết Ban Điều hành dự án có thể mời thêm đại diện các Cục, Vụ, Viện, Ban, ngành liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện các cơ quan nhà nước tham dự các cuộc họp.

Ban Điều hành dự án hoạt động kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

B. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN.

Ban Quản lý dự án "Xây dựng năng lực tổ chức ngành Giống lâm nghiệp" hay gọi là "Văn phòng dự án", tên giao dịch tiếng Anh là Việt Nam TreeSeed Project. Ban Quản lý Dự án có trụ sở đặt tại Công ty Giống lâm nghiệp Trung ương, được mở tài khoản tại Ngân hàng ANZ - Hà Nội, hạch toán độc lập và sử dụng con dấu của Công ty Giống lâm nghiệp Trung ương.

1. Thành phần.

Ban Quản lý dự án gồm có: Giám đốc dự án, Điều phối viên dự án, Kế toán dự án, Thư ký và hành chính và các nhân viên khác của dự án. Giám đốc dự án là người chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Điều hành dự án về mọi hoạt động của dự án.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án:

a) Ban Quản lý dự án là đầu mối giao dịch với các bộ phận thực hiện dự án, có nhiệm vụ thường trực điều hành tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu và nội dung của dự án.

b) Giải quyết mọi công việc liên quan đến các hoạt động đối nội, đối ngoại của dự án (lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách hàng năm, phân bổ vốn, phân phối thiết bị, vật tư mua sắm) nhằm đảm bảo thực hiện đúng các cam kết giữa hai Chính phủ và kế hoạch đã được Ban Điều hành dự án nhất trí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

c) Xây dựng kế hoạch tổng hợp, thực thi và quản lý mạng lưới giống cây rừng.

d) Phát triển các hoạt động liên quan đến việc điều tra khảo sát nguồn giống và sản xuất giống cây rừng của vùng và quốc gia.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Quản lý dự án.