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关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知 

（国家计委 1999 年 7 月 29 日发布 计投资[1999]693 号） 

近年来，为了防止盲目重复建设、保证工程质量和提高投资

效益，国家一方面积极推进投资决策体制改革，一方面加强了建

设项目的审批管理。从实际情况看，大部分地区、部门和企业，

能够严格执行基本建设程序、认真做好项目前期工作，并按照规

定的审批权限审批建设项目，对保证工程质量和投资效益起到了

积极的作用。 

但是，仍有个别地区、部门和企业，无视国家有关规定，违

反基本建设程序，越权审批项目 ，擅自对外签约，甚至自行开工

建设国家已明确否决的项目，事后又要求国家予以确认、帮助解

决项目建设中和建成后遇到的困难和问题。这种行为，不利于防

止重复建设，造成资金浪费和不良的社会影响。为坚决制止此类

现象，维护国家有关规定的严肃性，特作如下通知 ： 

一、严格执行基本建设程序。尤其是在建设项目前期工作阶

段，必须严格按照现行建设程序 执行。现行基本建设前期工作程

序包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告等
预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_3449


